

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO - EMEF PONTAL

LOCAL: MARATAÍZES/ES

PRAZO: 14 MESES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES

Bancos

SINAPI - 03/2026 - Espírito Santo

DER-E - 03/2026 - Espírito Santo

SBC - 03/2026 - Espírito Santo

ORSE - 03/2026 - Sergipe

B.D.I.

31,01%

Cronograma Físico e Financeiro																	
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	
1	CANTEIRO DE OBRAS	100%	76%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
		R\$ 165.910,56	R\$ 125.303,24	R\$ 3.035,15	R\$ 3.035,15	R\$ 3.035,15	R\$ 3.035,15	R\$ 3.035,15	R\$ 3.035,15	R\$ 3.035,15	R\$ 3.035,15	R\$ 3.035,15	R\$ 3.035,15	R\$ 3.035,15	R\$ 3.035,15	R\$ 3.035,15	R\$ 3.932,24
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100%	20%	80%													
		R\$ 69.929,91	R\$ 13.985,98	R\$ 55.943,93													
3	CRECHE	100%				11%	7%	15%	18%	16%	13%	8%	5%	3%	2%	2%	
		R\$ 3.679.660,16				R\$ 404.762,62	R\$ 257.576,21	R\$ 551.949,02	R\$ 662.338,83	R\$ 588.745,63	R\$ 478.355,82	R\$ 294.372,81	R\$ 183.983,01	R\$ 110.389,80	R\$ 73.593,20	R\$ 73.593,20	
4	QUADRA POLIESPORTIVA/FECHAMENTO EXTERNO	100%										12%	80%	8%			
		R\$ 173.131,17										R\$ 20.423,40	R\$ 138.664,63	R\$ 14.043,14			
Porcentagem			3,41%	1,44%	0,07%	9,97%	6,37%	13,57%	16,27%	14,47%	11,77%	7,77%	7,97%	3,12%	1,87%	1,90%	
Custo			R\$ 139.289,22	R\$ 58.979,08	R\$ 3.035,15	R\$ 407.797,77	R\$ 260.611,36	R\$ 554.984,17	R\$ 665.373,98	R\$ 591.780,78	R\$ 481.390,97	R\$ 317.831,36	R\$ 325.682,79	R\$ 127.468,09	R\$ 76.628,35	R\$ 77.525,44	
Porcentagem Acumulado			3,41%	4,85%	4,92%	14,90%	21,27%	34,85%	51,12%	65,59%	77,37%	85,14%	93,11%	96,22%	98,10%	100,0%	
Custo Acumulado			R\$ 139.289,22	R\$ 198.268,30	R\$ 201.303,45	R\$ 609.101,22	R\$ 869.712,58	R\$ 1.424.696,75	R\$ 2.090.070,73	R\$ 2.681.851,51	R\$ 3.163.242,48	R\$ 3.481.073,84	R\$ 3.806.756,63	R\$ 3.934.224,72	R\$ 4.010.853,08	R\$ 4.088.631,79	

4.088.631,79
VERDADEIRO

R\$ 3.915.500,63
FALSO

92%
FALSO
100%
VERDADEIRO
88%
FALSO



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://marataizes.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3800390038003600300039003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **ANDERSON LUIZ DE JESUS DA SILVA** em **30/07/2026 08:47**

Checksum: **A2A5EC90486E02049CFD7F6041BA81D782B82A68A1D1C1A04A15229D54AB7FBB**

